附件3 

2023年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	主城区危旧房改造资金

	主管部门
	长沙市城市人居环境局
	实施单位
	长沙市城市人居环境局

	项目资金
（万元）
	
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2000.00
	2000.00
	1807.77
	10
	90.39%
	9.0

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	年度目标
	实际完成情况

	
	开工改造城镇危旧房屋200栋
	实际开工改造370栋

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级

指标
	三级指标

内容
	年度

指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标


	经济成本

指标
	经审结的实际成本≤计划成本
	经审结的实际成本≤计划成本计10分，每超过1%扣0.5分，扣完为止
	经审结的实际成本≤计划成本
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本

指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态成本

指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	开工改造城镇危旧房屋200栋
	开工改造200栋计5分，每少开工1栋扣0.1分，扣完为止
	实际开工改造370栋
	5
	5
	

	
	
	
	①定期开展会议调度；

②适时通报项目进度实施情况，并调研督促项目按期完成
	①定期召开会议调度计1分，没有召开会议不计分；

②适时通报项目进度实施情况计2分，没有通报的不计分
	每月开调度会，定期调度危改工作；全年通报安全生产督导情况1次
	3
	3
	

	
	
	
	有专职人员负责相关工作，报送资料及时、准确、签章完整齐全
	有专职人员负责相关工作计1分，否则不计分；

报送资料及时、准确、签章完整齐全计2分，其中一项不完整扣0.1分，扣完为止
	有专职人员负责相关工作，报送资料及时、准确、签章完整齐全
	3
	3
	

	
	
	
	国有土地上具有合法权属，且经过具有相关检测资质的机构鉴定，并在住建部门备案的C、D级危旧房屋
	对已申报的项目进行核查，对均符合申报条件的计3分，每发现1例不符扣0.1分，扣完为止
	已对已申报的项目进行核查，均符合申报条件
	3
	3
	

	
	
	
	区人居环境主管部门牵头组织城镇危房改造项目联合审批工作，发改、资规局、住建、文物行政主管部门、民政部门需在《长沙市危旧房屋改造联合审查意见表》提出相关意见
	区人居环境主管部门牵头组织城镇危房改造项目联合审批工作，发改、资规局、住建、文物行政主管部门、民政部门在《长沙市危旧房屋改造联合审查意见表》提出相关意见计3分，每发现缺少一个相关部门审批扣0.1分，扣完为止
	涉改项目均出具《长沙市危旧房屋改造联合审查意见表》
	3
	3
	

	
	
	
	①危房评定合规，相关证明材料齐全；

②改造征求危房产权人意愿
	①危房评定合规、相关证明材料齐全计1分，每发现1例不符合条件，扣0.1分，扣完为止；

②改造征求危房产权人意愿计2分，每发现1例不符合条件，扣0.1分，扣完为止
	
危房评定合规，相关证明材料齐全；改造已征求危房产权人意愿
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	工程质量合格
	经住建、设计方、监理方等部门检查工程质量合格计1分，若存在群众举报、媒体曝光经查实的工程质量问题，每发现1项扣0.1分，扣完为止
	经住建、设计方、监理方等部门检查工程质量合格
	1
	1
	

	
	
	
	根据危房改造前后图片对比，按照设计内容进行改造，居住环境有明显改善；
	根据危房改造前后图片，环境有明显改善计1分，每发现一处未按设计内容改造到位扣0.1分，扣完为止；
	危房改造前后环境有明显改善
	1
	1
	

	
	
	
	维修加固、四原重建、“加面”重改建后的危房达到改造标准
	工程质量符合标准计1分，经住建、设计方、监理方等部门检查工程质量存在问题或群众举报、媒体曝光经查实的工程质量问题，每发现1项扣0.1分，扣完为止
	维修加固、四原重建、“加面”重改建后的危房达到改造标准
	1
	1
	

	
	
	
	维修加固项目改造后，经鉴定房屋安全等级达到B级（含）以上方可投入使用
	验收后房屋安全等级达到B级后投入使用计1分，每发现有一处不合规扣0.1分，扣完为止
	维修加固项目改造后，经鉴定房屋安全等级达到B级（含）以上方可投入使用
	1
	1
	

	
	
	
	项目验收合格后，区住建部门应当对房屋进行解危后登记，并报市人居局、市住房和城乡建设局备案
	验收后向相关部门备案计1分，每发现一处未备案扣0.1分，扣完为止
	项目验收合格后，区住建部门应当对房屋进行解危后登记，并报市人居局、市住房和城乡建设局备案
	1
	1
	

	
	
	
	施工安全生产管理制度健全，施工安全设施配套齐全
	健全安全生产管理制度计0.5分，未健全制度不计分；

施工安全设施配套齐全计0.5分，每发现一处未落实扣0.1分，扣完为止
	施工安全生产管理制度健全，施工安全设施配套齐全
	1
	1
	

	
	
	
	专人负责安全生产并进行实地督查
	有专人负责安全生产并进行实地督查计1分，每发现一处责任未落实扣0.1分，扣完为止
	专人负责安全生产并进行实地督查
	1
	1
	

	
	
	
	安全主管部门和监管单位提出的安全隐患及时整改落实
	未出现安全隐患问题计0.5分，对于安全隐患问题及时整改计0.5分，每发现一处未整改扣0.1分
	未出现安全隐患问题
	1
	1
	

	
	
	
	改造区域使用围挡，做好安全警示标志
	现场树立围挡（已验收完工的项目提供相关影像资料）计1分，每发现一处未树立围挡（或涉改群众举报）扣0.1分，扣完为止
	现场均树立围挡
	1
	1
	

	
	
	
	改造期内，区域内环境、设备、车辆摆放整齐
	改造期内环境保持良好计1分，每发现一处杂乱摆放现象扣0.1分，扣完为止
	改造期内，区域内环境、设备、车辆摆放整齐
	1
	1
	

	
	
	时效指标
	项目完成施工后，进行竣工验收并备案，验收期限是自完工日起3个月内进行验收
	无特殊情况，自完工日起3个月内完成竣工验收并备案计10分，每发现一处未在规定期内办理扣0.5分，扣完为止
	无特殊情况的，自完工日起3个月内完成竣工验收并备案
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效

益指标
	带动消费，促进了危房改造小区周边经济的发展；
	带动小区周边经济发展计10分，每发现1例未带动经济发展扣1分，扣完为止
	带动消费，促进了危房改造小区周边经济的发展；
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效

益指标
	为社会提供就业机会
	该项计10分，为社会提供就业机会计1分，每发现一个危旧房改造区未提供就业机会扣1分，扣完为止
	为社会提供就业机会
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	环境效

益指标
	消除重大房屋安全隐患
	消除重大房屋安全隐患计10分，每发现一处存在安全隐患扣1分，扣完为止
	消除重大房屋安全隐患
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响

指标
	已建项目现有状况处正常运行中并维护良好，发挥预期功能
	项目运行状况良好计10分，每发现一处未发挥预期功能扣1分，扣完为止
	已建项目现有状况处正常运行中并维护良好，发挥预期功能
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度

指标


	服务对象满意度指标
	通过向涉改居民发放200份调查问卷，涉改居民对危旧房改造的满意度
	群众满意度80%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
	通过向涉改居民发放调查问卷，调查危旧房改造的满意度
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总  分
	100
	99
	


备注：得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：

